





## Resultate

Hier zusammengefasst die Bemerkungen von Herrn Glatz zu den **Präsentation** einzelnen Dokumenten:

Allgemeines:

Verweise auf weiterführende Informationen  
(Dokumente / Textabschnitte), Fussnoten usw.

Projekt Management Plan:

Risikoabschätzung, kurze & ausdrucksvolle  
Massnahmen&Vorkehrungen  
Prioritäten der AP's überdenken  
Abgabetermine / Spezifizierung der Abgaben

Anforderungsspezifikation:

Einfach zu beantwortende Anforderungen formulieren  
(teils schwammig)  
Trennung Anforderungen an die Prototypen

Leider blieben keine Zeit mehr für eine Durchsicht der Analyse der 1. Iteration, sowie des Designs der Prototypen. **Zeitbegrenzung**  
Leider auch für den Zeitplan und die Zeiterfassung blieb keine Zeit mehr übrig.

Herr Glatz schaut sich die Analyse und das Design noch an und gibt den Teammitgliedern noch ein Feedback.

Fragen betreffend einiger Designentscheidungen konnten nicht **Fragen** vorgebracht werden, darunter eine Lösung um das Pagingverfahren von Windows clever ausnutzen oder nachbilden zu können.



## Aufgabenliste

Aufgaben	wer
Sitzungsprotokoll schreiben	FLO
Anforderungsspezifikation überarbeiten / klarere Formulierungen, Prototypenanforderungen definieren	FLO
Projekt Management Plan / Risikoanalyse, Prioritäten und Referenzen, Terminplan überarbeiten	FLO
Prototyp Rohdatengenerierung entwickeln / speziell der Algorithmus	WIM
Prototyp Visualisierung realisieren / Managed DirectX 9.0 erlernen	FLO